

## Centralizator Dispozitii

Denumire strada	Initial	Dispozitia de santier 1/2020	Modificat prin dispozitia de santier 2/2020	Modificat prin dispozitia de santier 3/08.03.2021	Modificat prin dispozitia de santier 4/2022
			SA 1		
SA 1	<p>Se aplica pe toate sectoarele din proiect</p> <p>1.Strat fundatie superior din piatra sparta impanata</p>	<p>Se aplica pe toate sectoarele din proiect</p> <p>Strada SA 1</p> <p>1.Inlocuirea stratului superior de fundatie aferent zonei carosabile si a stratului suport al acostamentelor, prevazut in proiect din piatra sparta impanata cu piatra sparta amestec optimal din agregate de cariera (0-63 mm). Valoari: - Lucrari de drum NR1 = 20.788,77 lei,</p>		<p>1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.</p> <p>1.Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor :</p> <p>-Amenajare protectia mediului NR3 = 6.259,18 lei</p> <p>-Lucrari de drum NR3 = 14.111,11 lei</p>	<p>1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.</p> <p>1.Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor :</p> <p>-Amenajare protectia mediului -1.252,40 mp NR4 = 12.542,06 lei</p> <p>-Lucrari de drum -fundatie de blocaj 432,50 mp; balast</p>

		<p>NCS1 = 2.0425,54 lei</p> <p>-Acostamente NR1 = 7.275,76 lei NCS1 = 7.159,02 lei</p> <p>-Drumuri laterale NR1 = 819,36 lei NCS1 = 805,04 lei</p>	<p>Ca urmare a materializarii in teren a proiectului tehnic s-a constat lipsa spargerii betoanelor simple si armate propuse in PT, astfel se va face NR la 10 mc spargere beton simplu, respectiv 10 mc spargere beton armat.</p> <p>Se renunta la lucrarile de amenajare a terenului din cauza lipsei de suprafata pana la limitele de proprietate, a gardurilor si a acceselor la proprietati. NR2 = 1.542,49 lei</p>	<p>-Acostamente NR3 = 757,52 lei</p> <p>-Drumuri laterale NR3 = 611,42 lei NR3 din NCS1 = 86,86 lei</p> <p>-Dispozitive de scurgerea apelor NR3 = 48.821,11 lei</p> <p>2.Pentru o mai buna siguranta a traficului rutier se va amplasa parapet de siguranta de tip N2 cu L= 135,00m NCS3 = 42.650,40 lei</p>	<p>37,83 mc; amorsare 90,90 mp; BAD20 10,30 t NR4 = 14.111,11 lei</p> <p>-Acostamente -balast 32,18 mc NR4 = 1468,92 lei</p> <p>-Drumuri laterale -nisip 0,23 mc; balast 1,22 mc; piatra sparta 1,23 mc; BAD20 1,35 t; BAR16 13,15 mp NR4 = 611,42 lei NR4 din NCS1 = 86,86 lei</p> <p>Dispozitive de scurgerea apelor-sant de pamant 20 mc si la podete se renunta la cantitatile care nu corespund din punct de vedere al proiectului cu terenul NR4 = 31.759,24 lei</p> <p>2.Pentru o mai buna siguranta a traficului rutier se va amplasa parapet de siguranta de tip N2 cu L= 135,00m, km 0+015-0+050 si km 0+450-0+550 NCS4 = 41.528,18 lei</p>
--	--	--	---	--	---

			PR 1		
PR 1	<p>Se aplica pe toate sectoarele din proiect</p> <p>1.Strat fundatie superior din piatra sparta impanata</p>	<p>Se aplica pe toate sectoarele din proiect Strada PR1</p> <p>1.Inlocuirea stratului superior de fundatie aferent zonei carosabile si a stratului suport al acostamentelor, prevazut in proiect din piatra sparta impanata cu piatra sparta amestec optimal din agregate de cariera (0-63 mm).</p> <p>Valoari:</p> <p>- Lucrari de drum NR1 = 8.371,14 lei, NCS1 = 8.224,88 lei</p> <p>-Acostamente NR1 = 2.879,97 lei NCS1 = 2.833,76 lei</p>	<p>1. In urma testelor de capacitate portanta la nivelul patului drumului, s-a constatat ca acesta are capacitatea portanta corespunzatoare, astfel se va realiza NR la realizarea imbunatatirii terenului de fundare cu suprafata de 174,50 mp (se face NR pe fundatie din blocaj de piatra). Totodata, avand in vedere ampriza redusa a strazii ca urmare a materializarii efective in teren a stratului de forma din nisip in grosime de 7 cm se va face nota de renuntare la 18,57 mc.</p>	<p>1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.</p> <p>Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor :</p> <p>-Terasamente NR3 = 160,87 lei</p> <p>-Lucrari de drum NR3 = 1.192,99 lei</p>	<p>1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.</p> <p>Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor :</p> <p>-Amenajare pentru protectia mediului-654 mp NR4 = 6.192,41 lei</p> <p>-Terasamente-sapatura 23,62 mc NR4 = 160,87 lei</p> <p>-Lucrari de drum-balast 4,66 mc, amorsare 715 mp NR4 = 1.192,99 lei</p> <p>-Acostamente -balast 6,03 mc NR4 = 409,92</p> <p>-Dispozitive de scurgerea apelor-sant de pamant 60,20 mc NR4 = 972,40 lei</p>

			NR2 = 5.389,01 lei 2.Se renunta la lucrarile de amenajare a terenului din cauza lipsei de suprafata pana la limitele de proprietate, a gardurilor si a acceselor la proprietati. NR2 = 771.24 lei		
			Pa 1		
Pa1	Se aplica pe toate sectoarele din proiect  1.Strat fundatie superior din piatra sparta impanata	Se aplica pe toate sectoarele din proiect Strada PA 1 1.Inlocuirea stratului superior de fundatie aferent zonei carosabile si a stratului suport al acostamentelor, prevazut in proiect din piatra sparta impanata cu piatra sparta amestec optimal din agregate de cariera (0-63 mm). Valori:	1.Ca urmare a materializarii in teren a proiectului tehnic, s-a constatat lipsa necesitatii spargerii betoanelor simple si armate propuse in PT, astfel se va face NR la 10 mc spargere beton simplu, respectiv 10 mc spargere beton armat. Se renunta la lucrarile de amenajare a	1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.  Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor : -Terasamente NR3 = 1.627,18 lei -Lucrari de drum NR3 = 10.840,66 lei NR3 din NCS1 = 1.384,82 lei	1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.  Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor : -Amenajare pentru protectia mediului - 1.113 mp NR4 =10.539,03 lei -Terasamente-sapatura 244,38 mc

		<p>- Lucrari de drum NR1 = 17.449,52 lei, NCS1 = 17.144,63 lei</p> <p>-Acostamente NR1 = 4.900,52 lei NCS1 = 4.821,89 lei</p> <p>-Drumuri laterale NR1 = 1.498,57 lei NCS1 = 1.472,38 lei</p>	<p>terenului din cauza lipsei de suprafata pana la limitele de proprietate, a gardurilor si a acceselor la proprietati. NR2 = 1.542,49 lei</p> <p>2.In urma testelor de capacitate portanta la nivelul patului drumului l, s-a constatat ca acesta are capacitatea portanta corespunzatoare, astfel se va realiza NR a realizarea imbunatatirii terenului de fundare cu suprafata de 371,25 mp (se face NR pe fundatie din blocaj de piatra). Totodata, avand in vedere ampriza redusa a strazii ca urmare a materializarii</p>	<p>-Acostamente NR3 = 3.992,70 lei</p>	<p>NR4 = 1.627,18 lei</p> <p>-Lucrari de drum- balast 208,93 mc; piatra 19,61 mc; BAD20 4,32 t; BAR16 1,00 mp NR4 = 10.840,66 lei</p> <p>NR3 din NCS1 = 1.384,82 lei</p> <p>-Acostamente – balast 87,47 mc NR4 = 3.992,70 lei</p> <p>-Dispozitive de scurgerea apelor-sant de pamant 12 mc si la podete se renunta la cantitatile care nu corespund din punct de vedere al proiectului cu terenul NR4 = 146,26 lei NR4 din NCS2 = 8.669,70 lei</p>
--	--	---	---	--	--

			<p>efective in teren a stratului de forma din nisip in grosime de 7 cm se va face NR la 134,59 mc. NR2 = 17.700,36 lei</p> <p>3.Se renunta la dispozitive de scurgerea apelor ( din cauza limitelor de proprietati podetele se vor executa cu lungimi diferite fata de proiect avand sau neavand camere de cadere):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-podet 7,5m DN600 cu camera de cadere KM 0+125</li><li>-podet 10,00m DN600 cu camera de cadere km 0+090; km0+255; km0+264;</li><li>-podet 7,5m DN600 fara camera de cadere Km 0+045</li></ul>		
--	--	--	---	--	--

			<p>NR2 = 53.771,66 lei</p> <p>Sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare :</p> <p>Dispozitive de scurgere a apelor :</p> <p>-rigola carosabila 7,5 ml ( inlocuieste podetul de la km 0+045)</p> <p>-podet 7,5m DN600 fara camera de cadere km 0+125 ( se executa fara camera de cadere datorita limitelor de proprietate)</p> <p>-podet 7,5m DN600 cu camera de cadere KM 0+090 ( din cauza limitelor de proprietate lungimea se reduce de la 10 m la 7,5m)</p> <p>-podet 10,00m cu camera de cadere KM 0+255</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>-podet 20,00m DN600 fara camera de cadere km 0+035- amplasat transversal strazii PA1 (podetul este necesar pentru descarcarea apelor din rigola carosabila de pe strata PA2) -doua podete de 10m ( 20 m ) DN1000 cu camera de cadere km 0+264 (sunt necesare pentru preluarea in conditii optime a apelor pluviale din amonte). NCS2 = 72.426,70 lei</p>		
			Pa 2		
Pa2	Se aplica pe toate sectoarele din proiect	Se aplica pe toate sectoarele din proiect 3.Strada PA 2 1.Inlocuirea stratului superior	1.Ca urmare a materializarii in teren a proiectului tehnic, s-a constatat lipsa necesitatii	1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia	1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia

	1.Strat fundatie superior din piatra sparta impanata	de fundatie aferent zonei carosabile si a stratului suport al acostamentelor, prevazut in proiect din piatra sparta impanata cu piatra sparta amestec optimal din agregate de cariera (0-63 mm). Valoari: - Lucrari de drum NR1 = 6.692,17 lei, NCS1 = 6.575,24 lei -Acostamente NR1 = 2.337,73 lei NCS1 = 2300,22 lei -Drumuri laterale NR1 = 711,55 lei NCS1 = 699,12 lei	spargerii betoanelor simple si armate propuse in PT, astfel se va face NR la 5 mc spargere beton simplu, respectiv 5 mc spargere beton armat. NR2 = 771,24 lei 2.Se va executa o rigola carosabila cu L=10m la km 0+005 ce va descarca apele pluviale intr-un podet transversal pe strada PA1 NCS2 = 6.089,68 lei	propriu zisa a lucrarilor pe teren. 1.Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor : -Lucrari de drum NR3 = 3.397,14 lei -Drumuri laterale NR3 = 1.248,10 lei NR3 din NCS1 = 211,85 lei	propriu zisa a lucrarilor pe teren. 1.Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor : -Amenajare pentru protectia mediului - 531 mp NR4 =5.028,13 lei -Lucrari de drum- fundatie din blocaj de piatra 139,25 mp NR4 = 3.397,14 lei -Drumuri laterale – nisip 1,32 mc; balast 4,9 mc; piatra sparta 3,00 mc; Bad20 2,49 t; BAR16 21,83 mp NR4 =1.248,10 lei NR4 din NCS1 = 211,85 lei -Dispozitive de scurgerea apelor-sant de pamant 3,5mc NR4 = 17,26 lei
			Pa 3		
Pa3	Se aplica pe toate sectoarele din proiect  1.Strat fundatie	Se aplica pe toate sectoarele din proiect 4.Strada PA 3 1.Inlocuirea stratului superior de fundatie aferent	1.Ca urmare a materializarii in teren a proiectului tehnic, s-a constatat lipsa necesitatii spargerii	1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.	1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.

	<p>superior din piatra sparta impanata</p>	<p>zonei carosabile si a stratului suport al acostamentelor, prevazut in proiect din piatra sparta impanata cu piatra sparta amestec optimal din agregate de cariera (0-63 mm). Valoari: - Lucrari de drum NR1 = 8.864,91 lei, NCS1 = 8.710,02 lei -Acostamente NR1 = 3.091,16 lei NCS1 = 3.041,56 lei</p>	<p>betoanelor simple si armate propuse in PT, astfel se va face NR la 5 mc spargere beton simplu, respectiv 5 mc spargere beton armat. NR2 = 771,24 lei 2.In vederea protejarii si mentinerii in stare corespunzatoare a noii lucrari si asigurarea accesului la proprietati s-a propus amenajarea drumului lateral de la km 0+056.00 dreapta, cu o lungime de 14,50m si o suprafata de 52,50 mp Sunt necesare urmatoarele lucrari suplimentare : -drum lateral la pozitia km 0+056,</p>	<p>1.Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor : -Lucrari de drum NR3 = 4500,55 lei -Acostamente NR3 = 131,69 lei</p>	<p>1.Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se executa unele lucrari din cadrul capitolelor : -Amenajare pentru protectia mediului – 702 mp NR4 =6.647,26 lei -Lucrari de drum- fundatie din blocaj piatra 184,50 mp NR4 = 4.500,55 lei -Acostamente – balast 2,88 mc NR4 = 131,69 lei -Dispozitive de scurgerea apelor-sant de pamant 85mc NR4 = 553,62 lei</p>
--	--	--	--	--	--

			<p>l=14,5m si S=52,5mp (terasamente - sapatura, reprofilare, compactare, suprastructura drum : strat nisip 7 cm, balast 25 cm, piatra 15 cm, BAD 5 CM, ba 4 cm si transport) NCS2 terasamente = 172,31 lei NCS2 suprastructura drum = 3.638,92 lei</p>		
			Dc 91		
DC91	<p>Se aplica pe toate sectoarele din proiect</p> <p>1.Strat fundatie superior din piatra sparta impanata</p>	<p>Se aplica pe toate sectoarele din proiect <b>5.DC91</b> Inlocuirea stratului superior de fundatie aferent zonei carosabile si a stratului suport al acostamentelor, prevazut in proiect din piatra sparta</p>	<p>1.Ca urmare a materializarii in teren a proiectului tehnice, s-a constatat lipsa necesitatii spargerii betoanelor simple si armate propuse in PT, astfel se va face NR la 50 mc spargere beton</p>	<p>1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.</p> <p>1.Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se</p>	<p>1.Prezentele modificari au survenit datorita diverselor situatii aparute de la data intocmirii documentatiei tehnice si pana la executia propriu zisa a lucrarilor pe teren.</p> <p>1.Tinand cont de situatia din teren in corelare cu listele de cantitati din cadrul PT 1/2017 nu a fost necesar a se</p>

		<p>impanata cu piatra sparta amestec optimal din agregate de cariera (0-63 mm).  Valori:  - Lucrari de drum NR1 = 274.918,67 lei,  NCS1 = 270.115,16 lei  -Acostamente NR1 = 91.025,70 lei  NCS1 = 89.565,13 lei  -Drumuri laterale NR1 = 16.171,60 lei  NCS1 = 15.889,04 lei  -Platforme de incrucisare NR1 = 6.468,64 lei  NCS1 = 6.355,62 lei</p>	<p>simplu, respectiv 50 mc spargere beton armat.  NR2 = 7.712,44 lei  2.In urma materializarii in teren a lucrarilor propuse in proiectul tehnic s-a constatat necesitatea suprimarii locale in functie de limitele de proprietate a partii carosabile, astfel se va face NR la suprafetele aferente acestora, decontandu-se doar lucrarile real executate. Asadar se va face NR la 586 mp fundatie de blocaj; 12,68 mc nisip, 146,50 mc balast, 87,91 mc piatra sparta, 586,00 mp amorsare cu emulsie bituminoasa, 69,44 t BAD20 si</p>	<p>executa unele lucrari din cadrul capitolelor :  -Terasamente NR3 = 13.618,03 lei  -Lucrari de drum NR3 =27.772,76 lei  NR3 din NCS1 = 17.237,85 lei  NR3 din NCS2 = 657,46 lei  -Acostamente NR3 = 92.222,13 lei  -Drumuri laterale NR3din NCS1 = 1.552,89 lei  -Platforme de incrucisare NR3 = 3.403,96 lei  -Dispozitive de scurgerea apelor NR3 = 57.223,89 lei</p>	<p>executa unele lucrari din cadrul capitolelor :  -Amenajare pentru protectia mediului – 14.471 mp  NR4 =66.439,19 lei  -Terasamente-sapatura 2.243,72 mc  NR4 = 13.618,03 lei  -Lucrari de drum- fundatie de blocaj piatra 441 mp; balast 429,92 mc; piatra 244,10 mc; BAD20 60.66 t; BAR16 160 mp  NR4 = 44.965,51 lei  NR4 din NCS1 = 17.237,85 lei  -Acostamente – balast 1.990,01 mc  NR4 = 92.222,13 lei  -Drumuri laterale -balast 1,56 mc; piatra 13,52 mc;BAD20 17,15 t; BAR16 173,95 mp  NR4 = 6.460,56  NR4 din NCS1 = 954,75 lei  -Platforme de incrucisare-fundatie din blocaj piatra 150 mp  NR4 = 3.403,96 lei  -Dispozitive de scurgerea apelor-sant de pamant 1.665 mc si la podete se renunta la cantitatile care nu corespund din punct de vedere al proiectului cu terenul</p>
--	--	--	--	---	---

			<p>586,00mp amorsare 586,00 mp BAR16. NR2 din NCS1 = 6.208,03 lei NR2 = 46.584,44 lei</p> <p>3.La data intocmirii expertizei tehnice (oct.2015), starea tehnica a drumului DC91 a fost mediocra.Astfel, pe sectorul cuprins intre km 1+470,00 si 2+605,00 avand in vedere structura existenta si degradarile minore evidentiate la momentul respectiv, avand in vedere ca DC91 pe acest sector a fost modernizat anterior, avand o structura rutiera cu imbracaminte bituminoasa, prin expertiza tehnica</p>	<p>2.La drumurile laterale se vor realiza suplimentar: -platforma de incrucisare la km 5+515 -parcare la km 5+110 -prelungire drum lateral km 5+085 si km 5+115 -NCS3 terasamente NCS3 = 997,15 lei -NCS3 drumuri NCS3 = 31.773,22 lei</p> <p>3.Dispozitive de scurgerea apelor :</p>	<p>NR4 = 116.036,44 lei -Organizare de santier NR4 = 31.199,53 lei</p> <p>2.La drumurile laterale se vor realiza suplimentar: -prelungire drum lateral km 5+085 si km 5+115 -NCS4 terasamente -sapatura 90,60 mc NCS4 = 4.794,03 lei -NCS4 drumuri- balast 36 mc; piatra 21,6 mc; BAD20 16,92 t; BAR16 144 mp NCS4 = 112.631,20 lei</p> <p>3.Lucrari de drum-spatiu verde -insula km 5+115 - pamant vegetal 33 mc; borduri 20x25 58 m NCS4 = 5.533,93 lei</p> <p>4.Dispozitive de scurgerea apelor : -sant de pamant pentru prelungirea drumurilor laterale-sapatura 13,5 mc</p>
--	--	--	--	---	--

			<p>s-a propus ranforsarea structurii rutiere existente prin realizarea unui strat de uzura BA16 in grosime de 6 cm. Dat fiind intervalul considerabil de timp dintre intocmirea expertizei tehnice si realizarea efectiva a lucrarilor (anul 2020), pe acest sector au aparut degradari specifice drumurilor asfaltate, precum gropi, degradari de margine si faiantari cauzate de actiunea combinata a factorilor de mediu si a traficului , a imbatranirii asfaltului si de actiunea apelor</p>	<p>-sant de pamant pentru prelungirea drumurilor laterale  -sant de beton cu fund de 80 cm intre podetul de la km 5+143 si podet de la km 5+115  -canal beton cu fund de 1,5 m  -insula amenajata cu pamant vegetal si bordura la km 5+110  -podet tubular dn 1000, L= 10m la km 5+079  -podet tubular dn 600, L=7,5m la drum lateral Km 5+115  NCS3 = 73.059,93 lei</p> <p>4.Pentru o mai buna siguranta a traficului rutier se va amplasa parapet de siguranta de tip N2 cu L= 505,00m  NCS3 = 162.097,61 lei</p>	<p>-sant de beton cu fund de 40 cm intre podetul transversal de la km 5+143 si podet de la km 5+079  -podet tubular dn 1000, L= 10m la km 5+079  -podet tubular dn 800, L=7,5m la drum lateral Km 5+115  -podet tubular dn 600 L=7,5m la km 4+966  NCS4 = 53.575,52 lei</p> <p>5.Pentru o mai buna siguranta a traficului rutier se va amplasa parapet de siguranta de tip N2 cu L= 510 m  NCS4 = 157.078,82 lei</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>pluviale care au siroit sau au stationat perioade indelungate pe partea carosabila, ca urmare a pantelor longitudinale si transversale necorespunzatoare. Avand in vedere cele expuse pe sector Km 1+470- km 2+605 s-au identificat zonele cu degradari insemnate care s-au remediat prin realizarea unor casete in care s-a asternut structura rutiera noua : 7 cm nisip, 25 cm balast, 15 cm piatra sparta, 5 cm BAD20, dupa care s-a realizat continuu pe tot acest sector stratul de uzura din BAR16 in grosime de 6 cm. Pozitia km a</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>acestor remedieri se regaseste atat in planul de situatie, cat si in tabelul centralizator din DS2.</p> <p>Sunt necesate urmatoarele lucrari suplimentare :</p> <p>-casete 586 mp</p> <p>Lucrari de drum:</p> <p>-scarificare 586 mp</p> <p>-nivelare 586 mp</p> <p>-compactare 586 mp</p> <p>-nisip 41,02 mc</p> <p>-fundatie de blocaj 586 mp</p> <p>-balast 146,50 mc</p> <p>-piatra 87,91 mc</p> <p>-asfalt BAD22,4 586 mp</p> <p>-asfalt BA16 586 mp</p> <p>NCS2 = 55.457,19 lei</p>		
		VALOARE TOTALA FARA TVA	VALOARE TOTALA FARA TVA	VALOARE TOTALA FARA TVA NR3 =291.872,99 lei NR3 din NCS1 = 20.474,27 lei	VALOARE TOTALA FARA TVA NR = 492.436,27 lei NR4 din NCS1 = 19.876,13 lei

		NR1 = 474.265,74 lei NCS1 = 466.138,25 lei	NR2 = 136.556,61 lei NR2 din NCS1 = 6.208,03 lei NCS = 137.784,80 lei	NR3 din NCS2 = 657,46 lei NCS3 = 310.578,31 lei (s-a anulat)	NR4 din NCS2 = 8.669,70 lei NCS4 = 176.534,68 lei NCS4 articole noi = 198.607 lei
	Valoare initiala contract				
	3.208.095,34 LEI+TVA				
	VAL.contract dupa aplicare .OUG114	Valoare contract dupa DS 1(of-NR+NCS)	Valoare contract dupa DS 1+DS2		
	3.392.179,63 LEI +TVA	3.384.052,14 lei +TVA	3.379.072,30 LEI +TVA		VAL.finala CONF.OUG114+DS1+DS2+DS4(fara actualizari)
		Scadere contract cu 8127,49 lei fata de valoarea din AA 1/05.11.2019 , s-a incheiat actul aditional AA 3/06.07.2020 CU VALOAREA DE 3.384.052,14 LEI+TVA	Scadere contract cu 4979,84 lei fata de valoarea din AA 3/06.07.2020 , s-a incheiat actul aditional AA 3/06.07.2020 CU VALOAREA DE 3.384.052,14 LEI+TVA		3.233.231,88 LEI+TVA

Ca urmare acelor de mai sus, se solicita aprobarea modificarilor tehnice si financiare conform dispozitiilor de santier.

PRIMAR

POPA TEODOR CRISTINEL

## NOTĂ EXPLICATIVĂ

**Privind modificările financiare în vederea implementării proiectului „Îmbunătățirea  
infrastructurii rutiere în comuna Ciurila, județul Cluj”**

Numărul contractului de finanțare:	C0720RM00011661300080/14.07.2017
Titlul proiectului:	„Îmbunătățirea infrastructurii rutiere în comuna Ciurila, județul Cluj”
Numele beneficiarului:	COMUNA Ciurila
Numele Responsabilului legal:	Popa Teodor-Cristinel

**În urma finalizării lucrărilor s-au făcut următoarele actualizări în buget, respectiv:**

**Cheltuieli eligibile:**

Cap 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

S-a actualizat valoarea de la pe cap. 1.2 conform centralizator situații lucrări, valoarea devenind 0 lei

**La cap. 1.3 s-a actualizat valoarea 16476.44 lei, conform centralizator situații lucrări.**

**Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică**

S-a renunțat la valoarea de 25.613,58 lei de pe cap. 3.1

S-a renunțat la valoarea de 5.124,53 lei de la cap. 3.2

S-a renunțat la valoarea de 107.307,54 lei de la cap. 3.3

S-a actualizat valoarea capitolului 3.7, în urma încheierii contactelor de consultanță în managementul investiției în valoare de 56.300 de lei și 90.000 lei. Astfel s-a relocat 60.000 de la cap. 3.5.6, iar valoarea totală actualizată de pe cap. 3.7 este 146.300 lei

S-a actualizat capitolul 3.8.2 în urma încheierii contractului de servicii de dirigentie.

**Cap.4 Cheltuieli pentru investiția de bază**

S-a actualizat cap. 4.1 cu valoarea de 3.161.298,25 lei, în urma finalizării execuției și a centralizatorului atașat.

În urma actualizării prețurilor, conform OG15/2021, s-au majorat cheltuielile eligibile de la cap. 4.1

Construcții și instalații cu valoare de 67.534,70 lei la care se adaugă TVA 12.831,59 lei.

Astfel valoare totală eligibilă este 3.228.932,42 lei la care se adaugă TVA în valoare de 613.497,16 lei.

**Cap 5. Organizare de șantier**

S-a actualizat valoarea la cap. 5.1.1, valoare care devine 0 lei, în urma finalizării execuției și a centralizatorului atașat.

**Cap. 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului**

S-a actualizat valoarea de la capitolul 5.2.2. în urma achitării cotelor ISC, și anume:

Pentru cap. 5.2.2 s-a actualizat valoarea de 16.504,33 lei

Pentru cap 5.2.3 s-a actualizat valoarea de 3.300,87 lei, valoare care s-a relocat de la cap 5.2.2.

## **Cheltuieli neeligibile**

### **Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică**

- La cap. 3.1 se reloca suma de 25.613.58 de la cap. 5.3
- La cap. 3.2 se reloca suma de 5124.53 lei de la cap 5.3
- La cap. 3.3 se reloca suma de 5124.54 lei de la cap 5.3
- La cap. 3.5.3 se reloca suma de 34110.58 lei de la cap 5.3
- La cap. 3.5.5 se reloca suma de 5124.54 lei de la cap 5.3
- La cap. 3.5.6 suplimenteaza din bugetul local cu suma de 122947.88 lei
- La cap. 3.8.1.1 se reloca suma de 12482.23 lei de la cap 5.3 si se mai suplimenteaza cu valoarea de 212,77 lei.
- La cap. 3.8.1.2 suplimenteaza din bugetul local cu suma de 10.000 lei

### **Cap. 4 Cheltuieli pentru investiția de bază**

**S-a relocat pe cap, 4.1 valoare de 55.547,19 lei din cap, 5.3.**

### **Cap 5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute s-au relocat urmatoarele sume:**

- la cap. 3.1.1 cu suma de 25613.58 lei
- la cap. 3.2 cu suma de 5124.53 lei
- la cap. 3.3 cu suma de 5124.54 lei
- la cap. 3.5.3 cu suma de 34110.58 lei
- la cap. 3.5.5 cu suma de 5124.54 lei
- la cap. 3.8.1.1 cu suma de 12482.23 lei

**Valoare totala relocata din cap 5.3 este 87.580 lei.**

**Valoarea totala a proiectului este 3.762.325,48 lei fara TVA din care cheltuieli eligibile sunt 3.460.514,06 lei fara TVA si cheltuieli neeligibile 301.811,42 fara TVA.**

**Beneficiar**

**Comuna Ciurila**

**Reprezentant**

**Popa Teodor Cristinel**

Buget Indicativ - HG 907/2016

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE			
AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE			
IMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA CIURILA, JUDEȚUL CLUJ			

Curs EURO

4.5390

Data întocmirii devizului general din SF/DALI

1/1/2017

Măsura	Cheltuieli eligibile LEI	Cheltuieli neeligibile LEI	Total LEI
Denumirea capitolelor de cheltuieli	2	3	4
1	2	3	4
<b>Capitolul 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului - total, din care:</b>	<b>16,476.44</b>	<b>0.00</b>	<b>16,476.44</b>
1.1 Obținerea terenului		0.00	0.00
1.2 Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	16,476.44	0.00	16,476.44
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<b>Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - total, din care:</b>	<b>195,300.00</b>	<b>246,354.23</b>	<b>441654.23</b>
3.1 Studii	0.00	25,613.58	25,613.58
3.1.1 Studii de teren	0.00	25,613.58	25,613.58
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3 Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	5,124.53	5,124.53
3.3 Expertizare tehnică	0.00	5,124.54	5124.54
3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
3.5 Proiectare	0.00	162,183.00	162183.00
3.5.1 Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2 Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	34,110.58	34110.58
3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	5,124.54	5124.54
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	122,947.88	122947.88
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție		25,613.58	25613.58
3.7 Consultanță	146300	0	146300
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	146,300.00	0.00	146300
3.7.2 Auditul financiar		0	0
3.8 Asistență tehnică	49000.00	22695.00	71695.00
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	22,695.00	22695.00
3.8.1.1 pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	12,695.00	12695.00
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții	0.00	10,000.00	10000.00
3.8.2 Dirigentie de șantier	49,000.00	0.00	49000.00
Verificare încadrare cheltuieli capitolul 3	cheltuieli capitol 3 se încadrează în limita de 10%		





## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

(Titlu deviz)

Nr.cr	Specificație	Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă
<b>3.1</b>	<b>Cheltuieli pentru studii - total din care:</b>	<b>0</b>	<b>25613.58</b>
3.1.1	Studii de teren: studii geotehnice, geologice, hidrologice,	0	25,613.58
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0	0
3.1.3	Studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției	0	0.00
<b>3.2</b>	<b>Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații</b>	<b>0</b>	<b>5,124.53</b>
1.	obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism	0	0
2.	obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare	0	0
3.	obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze, alimentare cu agent termic, energie electrică, telefonie	0	0.00
4.	obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară		0
6.	obținerea actului administrativ al autorității competente pentru	0	0
7.	obținerea avizului de protecție civilă	0	0
8.	avizul de specialitate în cazul obiectivelor de patrimoniu	0	0
9.	alte avize, acorduri și autorizații	0	5124.53
<b>3.3</b>	<b>Cheltuieli pentru expertizarea tehnică a construcțiilor existente, a structurilor și/sau, după caz, a proiectelor tehnice, inclusiv întocmirea de</b>	<b>0</b>	<b>5124.54</b>
<b>3.4</b>	<b>Cheltuieli pentru certificarea performanței energetice și auditul</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
<b>3.5</b>	<b>Cheltuieli pentru proiectare</b>	<b>0.00</b>	<b>162183.00</b>
3.5.1	Temă de proiectare	0	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0	0
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de	0.00	34110.58
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor	0	5124.54
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	122,947.88
<b>3.6</b>	<b>Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de</b>	<b>0</b>	<b>25,613.58</b>
1.	Cheltuieli aferente întocmirii documentației de atribuire și		0.00
2.	Cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea și diurna membrilor		0
3.	Anunțuri de intenție, de participare și de atribuire a contractelor,		0
4.	Cheltuieli aferente organizării și derulării procedurilor de achiziții		25613.58
<b>3.7</b>	<b>Cheltuieli pentru consultanță</b>	<b>146300.00</b>	<b>0</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	146300.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar		0
<b>3.8</b>	<b>Cheltuieli pentru asistență tehnică</b>	<b>49000.00</b>	<b>22,695.00</b>
3.8.1.	Asistență tehnică din partea proiectantului	0.00	22,695.00
1.1.	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	12,695.00
1.2.	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în	0.00	10,000.00
3.8.2	Dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat	49,000.00	0.00
	<b>Total valoare fără TVA</b>	<b>195300</b>	<b>246,354.23</b>
	<b>Valoare TVA (aferentă cheltuielilor eligibile și neeligibile)</b>		<b>83914.30</b>
	<b>TOTAL DEVIZ FINANCIAR 1 (inclusiv TVA)</b>		<b>525,568.53</b>



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Anexa A2  
HG 907/2016

DEVIZ PE OBIECT \*

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## TOTALIZATOR

Nr. crt	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări. fără TVA - LEI	
		Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>			
4.1	Construcții și instalații		
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și	52,590.87	0.00
	4.1.2 Rezistență	3,176,341.54	55,457.19
	4.1.3 Arhitectură	0.00	0
	4.1.4 Instalații Sanitare	0.00	0.00
	4.1.5 Instalații Termice	0.00	0.00
	4.1.6 Instalații Electrice	0.00	0.00
	<b>TOTAL I ( fără TVA)</b>	<b>3,228,932.41</b>	<b>55,457.19</b>
<b>II - MONTAJ</b>			
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice	0.00	0.00
	<b>TOTAL II ( fără TVA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>III - PROCURARE</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
	<b>TOTAL III ( fără TVA)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA</b>		<b>3,228,932.41</b>	<b>55,457.19</b>
<b>TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile</b>			624,034.02
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)</b>		<b>3,908,423.62</b>	



## MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Anexa A2  
HG 907/2016

## DEVIZ PE OBIECT \*

IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ  
strada PA1

Nr. crt.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA - LEI	
		Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă
<b>Cap. 4 + Cheltuieli pentru investiția de bază</b>			
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>			
4.1	Construcții și instalații		
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări	4,673.80	
	4.1.2 Rezistență	179,041.10	
	4.1.3 Arhitectură		
	4.1.4 Instalații Sanitare	0	
	4.1.5 Instalații Termice		
	4.1.6 Instalații Electrice		
	<b>TOTAL I ( fără TVA)</b>	<b>183714.9</b>	<b>0</b>
<b>II - MONTAJ</b>			
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		0
	<b>TOTAL II ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III - PROCURARE</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită	0	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
	<b>TOTAL III ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA</b>		<b>183714.9</b>	<b>0</b>
<b>TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile</b>			<b>34905.83</b>
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)</b>		<b>218620.73</b>	



## MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Anexa A2  
HG 907/2016

## DEVIZ PE OBIECT \*

IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

STRADA PA2

Nr. crt.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA - LEI	
		Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă
<b>Cap. 4 + Cheltuieli pentru investiția de bază</b>			
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>			
4.1	Construcții și instalații		
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări	2,680.32	
	4.1.2 Rezistență	62,579.22	
	4.1.3 Arhitectură		
	4.1.4 Instalații Sanitare		
	4.1.5 Instalații Termice		
	4.1.6 Instalații Electrice		
	<b>TOTAL I ( fără TVA)</b>	<b>65,259.54</b>	<b>0</b>
<b>II - MONTAJ</b>			
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
	<b>TOTAL II ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III - PROCURARE</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
	<b>TOTAL III ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA</b>		<b>65259.54</b>	<b>0</b>
TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile			12399.31
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)</b>		<b>77,658.85</b>	



## MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Anexa A2  
HG 907/2016

## DEVIZ PE OBIECT \*

IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ  
STRADA PA3

Nr. crt.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA - LEI	
		Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>			
4.1	Construcții și instalații		
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări	3,423.44	
	4.1.2 Rezistență	71,363.37	
	4.1.3 Arhitectură		
	4.1.4 Instalații Sanitare		
	4.1.5 Instalații Termice		
	4.1.6 Instalații Electrice		
	<b>TOTAL I ( fără TVA)</b>	<b>74,786.81</b>	<b>0</b>
<b>II - MONTAJ</b>			
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
	<b>TOTAL II ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III - PROCURARE</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
	<b>TOTAL III ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA</b>		<b>74786.81</b>	<b>0</b>
TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile			14209.49
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)</b>		<b>88,996.30</b>	



## MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Anexa A2

HG 907/2016

## DEVIZ PE OBIECT \*

MBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ  
STRADA PR1

Nr. crt.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără TVA - LEI	
		Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>			
4.1	Construcții și instalații		
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări	2,931.19	
	4.1.2 Rezistență	59,721.30	
	4.1.3 Arhitectură		
	4.1.4 Instalații Sanitare		
	4.1.5 Instalații Termice		
	4.1.6 Instalații Electrice		
	<b>TOTAL I ( fără TVA)</b>	<b>62652.49</b>	<b>0</b>
<b>II - MONTAJ</b>			
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
	<b>TOTAL II ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III - PROCURARE</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
	<b>TOTAL III ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA</b>		<b>62652.49</b>	<b>0</b>
<b>TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile</b>			<b>11,903.97</b>
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)</b>		<b>74556.46</b>	




## DEVIZ PE OBIECT \*

MBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

STRADA SA1

Nr.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără	
		Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>			
4.1	Construcții și instalații		
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări	7,800.64	
	4.1.2 Rezistență	235,431.19	
	4.1.3 Arhitectură		
	4.1.4 Instalații Sanitare		
	4.1.5 Instalații Termice		
	4.1.6 Instalații Electrice		
	<b>TOTAL I ( fără TVA)</b>	<b>243231.83</b>	<b>0</b>
<b>II - MONTAJ</b>			
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
	<b>TOTAL II ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III - PROCURARE</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
	<b>TOTAL III ( fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL ( TOTAL I + TOTAL II +TOTAL III) fără TVA</b>		<b>243231.83</b>	<b>0</b>
TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile			46214.0477
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)</b>		<b>289,445.88</b>	





## MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

Anexa A2  
HG 907/2016

## DEVIZ PE OBIECT \*

IMBUNATĂȚIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE ÎN COMUNA CIURILA, JUDEȚUL CLUJ  
STRADA DC19

Nr.	Denumire	Valoarea pe categorii de lucrări, fără	
		Valoare eligibilă	Valoare neeligibilă
<b>I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII</b>			
4.1	Construcții și instalații		
	4.1.1 Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări	31,081.48	
	4.1.2 Rezistență	2,568,205.36	55457.19
	4.1.3 Arhitectură		
	4.1.4 Instalații Sanitare		
	4.1.5 Instalații Termice		
	4.1.6 Instalații Electrice		
	<b>TOTAL I (fără TVA)</b>	<b>2599286.84</b>	<b>55457.19</b>
<b>II - MONTAJ</b>			
4.2	Montaj utilaje și echipamente tehnologice		
	<b>TOTAL II (fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III - PROCURARE</b>			
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
	<b>TOTAL III (fără TVA)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) fără TVA</b>		<b>2,599,286.84</b>	<b>55,457.19</b>
<b>TVA aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile</b>			<b>504401.37</b>
<b>TOTAL DEVIZ PE OBIECT (inclusiv TVA)</b>		<b>3,159,145.40</b>	

**DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT**  
al obiectivului de investiții  
**IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ**  
CURS EURO BCE- 4,5390 DIN  
DATA DE 01.01.2017

## TOTALIZATOR

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	16476.44	3130.5236	19606.9636
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>16476.44</b>	<b>3130.5236</b>	<b>19606.9636</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
<b>3.1</b>	<b>Studii</b>	<b>25,613.58</b>	<b>4,866.58</b>	<b>30,480.16</b>
3.1.1	Studii de teren	25,613.58	4,866.58	30,480.16
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,124.53	973.66	6,098.19
3.3	Expertiză tehnică	5,124.54	973.66	6,098.20
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>	<b>162,183.00</b>	<b>30,814.77</b>	<b>192,997.77</b>
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	34,110.58	6,481.01	40,591.59
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,124.54	973.66	6,098.20
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	122,947.88	23,360.10	146,307.98
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	25,613.58	4,866.58	30,480.16
<b>3.7</b>	<b>Consultanță</b>	<b>146,300.00</b>	<b>27,797.00</b>	<b>174,097.00</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	146,300.00	27,797.00	174,097.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
<b>3.8</b>	<b>Asistență tehnică</b>	<b>71,695.00</b>	<b>13,622.05</b>	<b>85,317.05</b>
<b>3.8.1</b>	<b>Asistență tehnică din partea proiectantului</b>	<b>22,695.00</b>	<b>4,312.05</b>	<b>27,007.05</b>
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	12,695.00	2,412.05	15,107.05
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	10,000.00	1,900.00	11,900.00

3.8.2	Dirigenție de șantier	49,000.00	9,310.00	58,310.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>441,654.23</b>	<b>83,914.30</b>	<b>525,568.53</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	3,284,389.61	624,034.03	3,908,423.64
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>3,284,389.61</b>	<b>624,034.03</b>	<b>3,908,423.64</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1.5 %	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>19,805.20</b>	<b>3,135.82</b>	<b>22,941.02</b>
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	16,504.33	3,135.82	19,640.15
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3300.87	0.00	3300.87
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>19,805.20</b>	<b>3,135.82</b>	<b>22,941.02</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>3,762,325.48</b>	<b>714,214.68</b>	<b>4,476,540.16</b>
<b>din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)</b>		<b>3,300,866.05</b>	<b>627,164.55</b>	<b>3,928,030.60</b>

Beneficiar,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



**DEVIZ ELIGIBIL ACTUALIZAT**  
**al obiectivului de investiții**  
**IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	16,476.44	3,130.52	19,606.96
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>16,476.44</b>	<b>3,130.52</b>	<b>19,606.96</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
<b>3.1</b>	<b>Studii</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertiză tehnică	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achiziție	0.00	0.00	0.00
<b>3.7</b>	<b>Consultanță</b>	<b>146,300.00</b>	<b>27,797.00</b>	<b>174,097.00</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	146,300.00	27,797.00	174,097.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
<b>3.8</b>	<b>Asistență tehnică</b>	<b>49,000.00</b>	<b>9,310.00</b>	<b>58,310.00</b>
<b>3.8.1</b>	<b>Asistență tehnică din partea proiectantului</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	49,000.00	9,310.00	58,310.00

<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>195,300.00</b>	<b>37,107.00</b>	<b>232,407.00</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	3,228,932.42	613,497.16	3,842,429.58
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>3,228,932.42</b>	<b>613,497.16</b>	<b>3,842,429.58</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
5.1	<b>Organizare de șantier</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1.5 %	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
5.2	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>19,805.20</b>	<b>3,762.99</b>	<b>22,941.02</b>
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	16,504.33	3,135.82	19,640.15
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	3,300.87	627.17	3,300.87
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>19,805.20</b>	<b>3,762.99</b>	<b>23,568.19</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0	0	0
6.2	Probe tehnologice și teste	0	0	0
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>3,460,514.06</b>	<b>654,367.15</b>	<b>4,098,404.77</b>
<b>din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)</b>		<b>3,300,866.05</b>	<b>627,164.55</b>	<b>3,928,030.60</b>

Beneficiar,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



**DEVIZ NEELIGIBIL ACTUALIZAT**  
al obiectivului de investiții  
**IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ**

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea (exclusiv TVA)	TVA	Valoarea (inclusiv TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
<b>CAPITOLUL 1</b>				
<b>Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului</b>				
1.1	Obținerea terenului	0	0	0
1.2	Amenajarea terenului	0	0	0
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială	0	0	0
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților	0	0	0
<b>TOTAL CAPITOLUL 1</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 2</b>				
<b>Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții</b>				
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții	0	0	0
<b>TOTAL CAPITOLUL 2</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>CAPITOLUL 3</b>				
<b>Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică</b>				
<b>3.1</b>	<b>Studii</b>	<b>25,613.58</b>	<b>4,866.58</b>	<b>30,480.16</b>
3.1.1	Studii de teren	25,613.58	4,866.58	30,480.16
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	5,124.53	973.66	6,098.19
3.3	Expertiză tehnică	5,124.54	973.66	6,098.20
3.4	Certificarea performanței energetice și auditul energetic al clădirilor	0.00	0.00	0.00
<b>3.5</b>	<b>Proiectare</b>	<b>162,183.00</b>	<b>30,814.77</b>	<b>192,997.77</b>
3.5.1	Temă de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general	34,110.58	6,481.01	40,591.59
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție	5,124.54	973.66	6,098.20
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție	122,947.88	23,360.10	146,307.98
<b>3.6</b>	<b>Organizarea procedurilor de achiziție</b>	<b>25,613.58</b>	<b>4,866.58</b>	<b>30,480.16</b>
<b>3.7</b>	<b>Consultanță</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
<b>3.8</b>	<b>Asistență tehnică</b>	<b>22,695.00</b>	<b>4,312.05</b>	<b>27,007.05</b>
<b>3.8.1</b>	<b>Asistență tehnică din partea proiectantului</b>	<b>22,695.00</b>	<b>4,312.05</b>	<b>27,007.05</b>
3.8.1.1	pe perioada de execuție a lucrărilor	12,695.00	2,412.05	15,107.05
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Const	10,000.00	1,900.00	11,900.00
3.8.2	Dirigenție de șantier	0.00	0.00	0.00

<b>TOTAL CAPITOLUL 3</b>		<b>246,354.23</b>	<b>46,807.30</b>	<b>293,161.53</b>
<b>CAPITOLUL 4</b>				
<b>Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații	55,457.19	10,536.87	65,994.06
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 4</b>		<b>55,457.19</b>	<b>10,536.87</b>	<b>65,994.06</b>
<b>CAPITOLUL 5</b>				
<b>Alte cheltuieli</b>				
<b>5.1</b>	<b>Organizare de șantier</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 1.5 %	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului	0.00	0.00	0.00
<b>5.2</b>	<b>Comisioane, cote, taxe, costul creditului</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.2.1	Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii finanțatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare și publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 5</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 6</b>				
<b>Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste</b>				
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice și teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOLUL 7</b>				
7.1	Actualizare cheltuieli eligibile max 5%	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOLUL 7</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL GENERAL:</b>		<b>301,811.42</b>	<b>57,344.17</b>	<b>359,155.59</b>
<b>din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1)</b>		<b>55457.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Beneficiar,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## TOTALIZATOR LEI

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	52,590.87	9,992.27	62,583.14
4.1.2.	Rezistența	3,231,798.73	614,041.76	3,845,840.49
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalații	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>3,284,389.60</b>	<b>624,034.02</b>	<b>3,908,423.62</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>3,284,389.60</b>	<b>624,034.02</b>	<b>3,908,423.62</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## ELIGIBIL LEI

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	52,590.87	9,992.27	62,583.14
4.1.2.	Rezistenta	3,176,341.54	603,504.89	3,779,846.43
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>3,228,932.42</b>	<b>613,497.16</b>	<b>3,842,429.58</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>3,228,932.42</b>	<b>613,497.16</b>	<b>3,842,429.58</b>

BENEFICIAR,  
COMUNA CIURILA  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA PAI-eligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	4,673.80	888.02	5,561.82
4.1.2.	Rezistenta	179,041.10	34,017.81	213,058.91
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalații	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>183,714.90</b>	<b>34,905.83</b>	<b>218,620.73</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>183,714.90</b>	<b>34,905.83</b>	<b>218,620.73</b>

BENEFICIAR,  
COMUNA CIURILA  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA PA2-eligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	2,680.32	509.26	3,189.58
4.1.2.	Rezistenta	62,579.22	11,890.05	74,469.27
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>65,259.54</b>	<b>12,399.31</b>	<b>77,658.85</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>65,259.54</b>	<b>12,399.31</b>	<b>77,658.85</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA PA3-eligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	3,423.44	650.45	4,073.89
4.1.2.	Rezistenta	71,363.37	13,559.04	84,922.41
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>74,786.81</b>	<b>14,209.49</b>	<b>88,996.30</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>74,786.81</b>	<b>14,209.49</b>	<b>88,996.30</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA PR1-eligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	2,931.19	556.93	3,488.12
4.1.2.	Rezistenta	59,721.30	11,347.05	71,068.35
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>62,652.49</b>	<b>11,903.97</b>	<b>74,556.46</b>
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>62,652.49</b>	<b>11,903.97</b>	<b>74,556.46</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA SA1-eligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	7,800.64	1,482.12	9,282.76
4.1.2.	Rezistența	235,431.19	44,731.93	280,163.12
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalații	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>243,231.83</b>	<b>46,214.05</b>	<b>289,445.88</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>243,231.83</b>	<b>46,214.05</b>	<b>289,445.88</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA DC91-eligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	31,081.48	5,905.48	36,986.96
4.1.2.	Rezistenta	2,568,205.36	487,959.02	3,056,164.38
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>2,599,286.84</b>	<b>493,864.50</b>	<b>3,093,151.34</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>2,599,286.84</b>	<b>493,864.50</b>	<b>3,093,151.34</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



-3,056.39

## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

Totalizator NEELIGIBIL LEI

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	55,457.19	10,536.87	65,994.06
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalații	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>55,457.19</b>	<b>10,536.87</b>	<b>65,994.06</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>55,457.19</b>	<b>10,536.87</b>	<b>65,994.06</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA PA1-neeligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.2	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA PA2-neeligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalații	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA PA3-neeligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA PR1-neeligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
<b>4.1</b>	<b>Construcții și instalații</b>			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4.2</b>	<b>Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale</b>	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA SA1-necligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	0.00	0.00	0.00
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalatii	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



## DEVIZ OBIECT CAPITOLUL 4

## IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII RUTIERE IN COMUNA CIURILA, JUDETUL CLUJ

## STRADA DC91-neeligibil

Nr. Crt.	DENUMIREA CAPITOLELOR SI SUBCAPITOLELOR DE CHELTUIELI	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
<b>Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază</b>				
4.1	Construcții și instalații			
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticală și amenajări exterioare	0.00	0.00	0.00
4.1.2.	Rezistenta	55,457.19	10,536.87	65,994.06
4.1.3.	Arhitectura	0.00	0.00	0.00
4.1.4.	Instalații	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL I - subcap. 4.1</b>		<b>55,457.19</b>	<b>10,536.87</b>	<b>65,994.06</b>
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL II - subcap. 4.2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotări	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL III - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)</b>		<b>55,457.19</b>	<b>10,536.87</b>	<b>65,994.06</b>

BENEFICIAR,  
Comuna Ciurila  
Primar Popa Teodor Cristinel



Obiectiv: Lucrari de modernizare drumuri in cadrul proiectului "Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Ciulnița, județul Cluj"

CENTRALIZATOR VALORIC SITUATII LUCRARI

Nr. Crt.	Denumirea lucrării	VALOARE OFERTA DEPUISA	VALOARE OFERTA CU MANOPERA ACTUALIZATA (Manopera 17.928 lei/ora)	NRI LA			NRM LA			NCS1			NCS2			NCS4			VALOARE +DS2+DS4
				OFERTA	OFERTA	NCS1	OFERTA	NCS1	NCS2				oferta						
1	STRADA BAI - ELIGIBIL	260.393.05	238.777.27	28.483.89	1.542.49	0.00	69.492.75	66.85	0.00	28.388.60	0.00	0.00	41.928.16	238.698.06					
2	AMENAJAREA TERENULUI	1.214.53	1.542.49	0.00	1.542.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.01					
3	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	10.879.02	15.847.85	0.00	0.00	0.00	12.542.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.105.89					
4	TERASAMENTE	6,755.79	7,800.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,800.64					
5	LUCRARI DE DRUM	134,343.26	141,403.73	29,788.77	0,00	0,00	14,111.11	0,00	0,00	20,425.54	0,00	0,00	0,00	126,929.39					
6	ACOSTAMENTE	21,780.02	22,895.19	7,275.76	0,00	0,00	1,498.92	0,00	0,00	1,159.02	0,00	0,00	0,00	21,369.53					
7	DRUMURI LATERALE	5,008.93	5,287.32	819.38	0,00	0,00	911.42	36,85	0,00	605.06	0,00	0,00	0,00	4,554.72					
8	DISPOZITIVE DE SCURGEREA APELOR PLUVIALE PODETE	59,000.33	64,170.06	0,00	0,00	0,00	31,756.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,410.82					
9	SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI	958.29	959.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.59					
10	STRADA PRI - ELIGIBIL	71,869.32	77,727.95	11,251.11	8,160.25	0,00	8,826.59	0,00	0,00	11,894.84	0,00	0,00	0,00	62,446.74					
11	AMENAJAREA TERENULUI	607.29	771.24	0.00	771.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771.24					
12	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	4,343.39	4,192.43	0,00	0,00	0,00	8,193.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	TERASAMENTE	2,957.74	3,082.67	0,00	0,00	0,00	160.87	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	2,931.20					
14	LUCRARI DE DRUM	54,173.88	58,935.74	4,371.14	5,389.01	0,00	1,189.99	0,00	0,00	8,294.34	0,00	0,00	0,00	50,297.48					
15	ACOSTAMENTE	8,623.19	9,085.71	2,879.97	0,00	0,00	409.92	0,00	0,00	2,833.79	0,00	0,00	0,00	8,928.58					
16	DISPOZITIVE DE SCURGEREA APELOR PLUVIALE PODETE	1,030.10	1,211.46	0,00	0,00	0,00	972.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.06					
17	SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI	423.76	436.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.42					
18	STRADA PAI - ELIGIBIL	204,894.99	219,395.52	23,848.93	75,814.31	0,00	37,145.83	1,384.82	8,990.70	23,436.50	72,420.70	0,00	0,00	181,198.63					
19	AMENAJAREA TERENULUI	1,214.53	1,542.49	0,00	1,542.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,542.49					
20	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	7,392.31	10,539.03	0,00	0,00	0,00	10,539.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
21	TERASAMENTE	5,665.52	6,389.58	0,00	0,00	0,00	1,627.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,761.80					
22	LUCRARI DE DRUM	113,334.37	119,269.96	17,449.52	17,766.90	0,00	19,846.89	1,384.82	8,990.70	17,144.63	0,00	0,00	0,00	88,438.13					
23	ACOSTAMENTE	14,874.70	15,461.81	4,990.32	0,00	0,00	3,892.70	0,00	0,00	4,821.88	0,00	0,00	0,00	11,350.48					
24	DRUMURI LATERALE	9,272.85	9,835.91	1,498.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,472.38	0,00	0,00	0,00	9,809.72					
25	DISPOZITIVE DE SCURGEREA APELOR PLUVIALE PODETE	52,733.08	56,941.53	0,00	53,771.69	0,00	146.26	0,00	6,999.70	0,00	73,426.39	0,00	0,00	65,860.61					
26	SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI	777.04	804.91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804.91					
27	STRADA PAZ - ELIGIBIL	62,039.29	68,888.61	9,741.65	771.24	0,00	3,690.63	211.85	0,00	8,874.58	6,889.68	0,00	0,00	62,137.16					
28	AMENAJAREA TERENULUI	607.26	771.24	0,00	771.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.24					
29	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	3,526.86	5,028.13	0,00	0,00	0,00	5,028.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	TERASAMENTE	2,306.15	2,680.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,680.33					
31	LUCRARI DE DRUM	43,300.53	45,508.68	6,692.17	0,00	0,00	3,397.14	0,00	0,00	5,575.24	0,00	0,00	0,00	41,994.78					
32	ACOSTAMENTE	7,601.18	7,370.69	2,332.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,300.22	0,00	0,00	0,00	7,338.18					
33	DRUMURI LATERALE	4,404.27	4,970.89	711.53	0,00	0,00	1,248.10	211.65	0,00	899.12	0,00	0,00	0,00	3,104.26					
34	DISPOZITIVE DE SCURGEREA APELOR PLUVIALE PODETE	295.31	336.53	0,00	0,00	0,00	17.26	0,00	0,00	0,00	6,989.68	0,00	0,00	6,408.36					
35	SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI	585.73	609.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.66					
36	STRADA PAZ - ELIGIBIL	25,908.36	32,848.20	11,566.97	771.24	0,00	11,833.12	0,00	0,00	11,761.58	3,811.23	0,00	0,00	23,047.58					
37	AMENAJAREA TERENULUI	607.26	771.24	0,00	771.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.24					
38	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	4,662.93	6,647.28	0,00	0,00	0,00	6,647.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
39	TERASAMENTE	2,913.10	3,251.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.31	0,00	0,00	3,423.46					
40	LUCRARI DE DRUM	57,336.49	60,381.84	8,364.91	0,00	0,00	4,550.55	0,00	0,00	9,770.02	0,00	0,00	0,00	55,933.37					
41	ACOSTAMENTE	7,772.76	7,332.36	2,097.16	0,00	0,00	131.69	0,00	0,00	2,081.38	0,00	0,00	0,00	8,271.67					
42	DISPOZITIVE DE SCURGEREA APELOR PLUVIALE PODETE	777.26	862.79	0,00	0,00	0,00	533.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359.00					
43	SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI	433.03	448.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.38					
44	DRUMURI LATERALE	9,000.00	9,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,000.00					
44	STRADA DC 91 - ELIGIBIL	2,553,181.69	2,656,145.85	389,584.61	54,285.88	4,369.83	343,145.82	18,193.80	0,00	281,924.66	38,467.79	178,334.96	187,076.32	2,615,713.73					
45	AMENAJAREA TERENULUI	6,973.64	7,712.44	0,00	7,712.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,712.44					
46	AMENAJARI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SI ADUCEREA TERENULUI LA STAREA INITIALA	36,762.27	79,805.74	0,00	0,00	0,00	68,430.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,370.55					
47	TERASAMENTE	34,581.58	39,906.48	0,00	0,00	0,00	13,618.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,981.48					
48	LUCRARI DE DRUM	1,838,635.87	1,894,925.91	274,018.51	46,594.44	8,298.83	44,983.41	17,237.85	0,00	279,175.16	52,417.19	5,533.59	0,00	1,842,117.09					
49	ACOSTAMENTE	272,577.78	287,191.78	8,522.36	0,00	0,00	92,222.13	0,00	0,00	83,395.13	0,00	0,00	0,00	192,398.28					
50	DRUMURI LATERALE	358,050.30	103,667.59	16,171.89	0,00	0,00	6,469.59	954.75	0,00	15,919.04	0,00	112,831.29	0,00	308,569.01					
51	PLATFORME DE INCARCARE	18,482.91	19,817.15	6,469.66	0,00	0,00	3,493.99	0,00	0,00	8,335.62	0,00	0,00	0,00	18,300.17					
52	DISPOZITIVE DE SCURGEREA APELOR PLUVIALE PODETE	376,237.81	395,834.47	0,00	0,00	0,00	116,036.44	0,00	0,00	0,00	0,00	53,575.52	0,00	323,373.55					
53	SEMNALIZARE RUTIERA SIGURANTA CIRCULATIEI	29,827.89	29,982.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,982.16					
54	ORGANIZARE DE SANTIER	29,858.23	31,199.53	0,00	0,00	0,00	31,199.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,199.53					
63	ORGANIZARE DE SANTIER	28,808.23	31,199.53	0,00	0,00	0,00	31,199.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,199.53					
TOTAL VALOARE FARA TVA		3,209,095.14	3,370,179.83	424,265.74	129,859.84	6,208.83	492,439.27	19,876.13	8,869.70	286,135.78	137,794.90	178,534.69	188,697.89	3,233,201.88					
ACTUALIZARE CUI 18																			
TOTAL																			
TVA 18%																			
TOTAL VALOARE CU TVA																			

CONSTRUCTOR

ROMANIA M.B.R.T. I.C.C.  
SZILASZ MARIANA  
DIRIGINTA DE LUCRU  
AUTORIZAT  
DOMENIU / SUPLINTE